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Finnish farms have grown very much during the membership of the EU. Therefore farmers have to 
plan their time management more carefully. They want help from automatic machines also for the 
heating work. Oil has long competed with wood and especially with wood chips to be the main 
heating fuel at the farms. Lately the price of heating oil has risen substantially, and cheaper fuels 
like wood chips, pellets and peat have become more popular. 
 
This thesis includes an analysis of the choosing of the heating system in the case of the farm of 
Kotamäki. There are thirty milking cows and young cattle at the farm. In addition to the cowshed, 
the heating system must provide heat and hot tap water to two houses, a workshop and, in the 
near future, also to a service hall for tractors.  
 
The basis for the planning has been the analysis of power needed and the energy of the heating 
system. Based on these calculations it was possible to size the machinery, make a cost estimate, 
purchase the equipment, apply for investment supports and build the heating plant. This report 
describes the different stages of the planning and building of this heating plant. 
  
Local, environmentally friendly and cheap fuel was wanted to be used in the heating. A heating 
plant, which uses wood chips for fuel was built, because there is plenty of energy wood available 
in the forests of the farm. The same equipment can be used to handle also sod peat and pellets if 
there are not enough wood chips available. A stoker size of 80 kW was chosen for the farm. The 
boiler selected is a Bio 80 and it has been made by Jämätek Oy. The burner and the stick con-
veyor were made by Säätötuli Oy. The heating plant was decided to be built by one’s own labour 
at the same time with the new wood workshop, because a separate container heating plant is 
more expensive. 
 
Now there are experiences of using the heating plant for one year. There is not a perfect satisfac-
tion with the machinery and the equipment, but as a whole it works and the main objective has 
been reached. This thesis is to help other people who are planning to get a new heating system. 
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1 MAATILOJEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 
 
Perinteisesti maatiloilla on totuttu käyttämään lämmityksessä omasta metsäs-
tä saatua polttopuuta. Ennen vanhaan oli lähes joka huoneessa tulipesät, joi-
den avulla talo saatiin pysymään lämpöisenä. Nykyään on siirrytty jo monilla 
tiloilla keskuslämmitteiseen järjestelmään, jossa yhdestä tulipesästä johdetaan 
lämpö veden välityksellä useampiin huoneisiin ja eri kiinteistöihin. 
 
Maatilojen keskikoko on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana rajusti. 
Monet pienet tilat ovat lopettaneet ja monet taas laajentaneet toimintaansa 
niin, että ajankäyttö on suunniteltava hyvin tarkkaan, jotta kaikki työt tulevat 
tehtyä. Tähän yhtälöön ei enää sovi työläs lämmitysjärjestelmä, joka veisi sen 
vähänkin vapaa-ajan päivässä.  
 
Öljykeskuslämmitys on jo pitkään ollut maatiloille helppo lämmitysratkaisu. 
Öljy on erittäin huoleton ja vähän työtä vaativa polttoaine. Öljyn hinta vain on 
ollut kautta aikain epävakaalla pohjalla, ja lisäksi se kuuluu fossiilisiin polttoai-
neisiin, jotka ennen pitkää vähenevät ja loppuvat maapallolta. Pilke- tai halko-
lämmitys taas on työläs menetelmä, ja siksi on pitänyt miettiä, millä keinolla 
puun polttoa voitaisiin automatisoida. Tähän ongelmaan on löytynyt ratkaisuk-
si hake.  
 
Metsähakkeeseen kiinnostus heräsi Suomessa 1950-luvulla, ja maatiloille se 
alkoi levitä 1960-luvun alussa. Kasvu oli aluksi reipasta, mutta jo muutama 
vuosi myöhemmin halpa öljy pysäytti kehityksen. Uudestaan hakkeen käyttö 
lähti kasvuun 1970-luvun öljykriisien vaikutuksesta, jolloin öljyn hinta nousi 
moninkertaiseksi. Alle vuosikymmenessä hakkeen käyttö maatiloilla yli kol-
minkertaistui. Vuonna 1986 maatilahallituksen tilastojen mukaan hakkeen 
käyttö maatiloilla oli jo lähes 700 000 irtokuutiometriä. (Mutikainen & Jouhiaho 
2005, 104.) 
 
Edessä oli kuitenkin uusi takaisku. Jälleen halpa öljy tuli hakkeen kilpailijaksi. 
Vuonna 1987 hakkeen käyttö olikin jo kääntynyt laskuun, koska öljyä oli hel-
posti saatavilla. Peli ei ollut silti vielä lopullisesti menetetty. Ympäristöystävälli-
sen metsähakkeen uusi nousu alkoi 1990-luvun puoliväliä lähestyttäessä. Val-
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tiovaltakin ryhtyi tuolloin määrätietoisiin edistämistoimiin, ja hakkeen käyttö 
etenkin aluelämmöntuotannossa lisääntyi. Myös maatilojen hakkeen kulutus 
lähti taas kasvuun. Vuonna 2000 tiloilla käytettiin jo noin miljoona irtokuu-
tiometriä haketta. (Mts, 105.) 
 
Vuonna 2000 yli viiden peltohehtaarin aktiivitiloista puulla lämpeni yli puolet. 
Keskuslämmitys oli 48 prosentilla ja tulisijalämmitys 18 prosentilla. Puulla 
lämmittävistä aktiivitiloista 18 %:lla oli hakelämmitys, 55 %:lla keskuslämmitys 
pilkkeellä tai halolla ja 27 %:lla uuni, takka tai muu puulämmitys. 17 prosentilla 
aktiivitiloista oli öljykeskuslämmitys. (Solmio & Valkonen 2006.) Runsaan 
kymmenen vuoden aikana hakelämmitys on kaksinkertaistunut maatiloilla 
(Gumse 2003, 36). 
 
Nyt tilanne on varmasti jo toinen. Hakelämmitysjärjestelmät ovat 2000-luvulla 
yleistyneet maatiloilla runsaasti. Monet pilkelämmittäjät ovat halunneet helpo-
tusta lämmitystyöhön ja ovat siksi asentaneet hakestokerin vanhan pilkekatti-
lan tilalle.  
 
Raakaöljyn hinta on viidessä vuodessa yli kaksinkertaistunut, mikä väistämät-
tä on vaikuttanut myös lämmitysöljyn hintaan (Öljyhistoriaa 2006). Öljyn hin-
nannousu on taas puolestaan saanut öljylämmittäjät vaihtamaan öljykattilan 
hakekattilaan. Muutama vuosikymmen sitten oli muotia laittaa maatiloille öljy-
keskuslämmitys. Nyt ajan henki on se, että vaihdetaan öljylämmitys hakeläm-
mitykseen. Jos kiinteistössä on aikaisempi lämmitysjärjestelmä ollut jonkinlai-
nen keskuslämmitys, niin on melko yksinkertaista vaihtaa polttoaineeksi hake. 
Asia on toisin sitten, jos on lämmitetty ainoastaan sähköllä. Tällöin joutuu ra-
kentamaan myös putki- ja patteriverkoston, jolloin investointikustannukset 
kasvavat ja työ monimutkaistuu.  
 
Öljyn ohella myös sähkön hinta on kivunnut ylöspäin. Nousu ei kuitenkaan ole 
ollut läheskään yhtä merkittävää. Suomessa on kansainvälisesti katsoen ollut 
halpaa sähköä jo ennen kotitalousmarkkinoiden avautumista vuonna 1998. 
Vuonna 2001 sähkön hinta lähti nousuun ja vuonna 2002 nousu oli raju. Koti-
talouksien sähkön hintaan markkinoiden nousut eivät vaikuta kovin nopeasti. 
Sähkön hintataso kuitenkin on tehnyt sen, että myös monet sähköllä lämmittä-
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jät ovat investoineet hakkeella toimivaan keskuslämmitykseen. (Sähkön hinta 
2002.) 
 
Uskon, että tulevaisuudessa puun käyttö energian tuotannossa tulee lisään-
tymään niin pienissä kuin suurissakin lämpölaitoskohteissa. Siitä pitävät huo-
len fossiilisten polttoainevarojen vähentyminen sekä ilmaston muuttuminen. 
Nykyään on alettu kiinnittämään huomiota joka asiassa erityisesti ympäris-
tönäkökohtiin. Niin on käynyt myös maatilojen energiahuoltoa suunniteltaessa. 




2 KOTAMÄEN MAATILAN LÄMMITYS 
 
Kotamäki on 30 lehmän lypsykarjatila Uuraisilla. Omaa peltoa on n. 30 ha ja 
vuokralla on saman verran. Metsää tilalla on reilut 100 ha. Taimikoita ja nuorta 
metsää, joista pääasiassa energiapuuta saadaan lähitulevaisuudessa, on noin 
30 prosenttia metsäpinta-alasta.  
 
Tilan päärakennus on asuinalaltaan 250 m², ja sen lämmitysjärjestelmä oli 
aikaisemmin öljyllä toimiva keskuslämmitys. Öljykattila oli vuodelta 1970 ja 
teholtaan se oli 25 Mcal/h. Öljyä kului vuosittain päärakennuksen lämpimänä 
pitämiseen ja käyttöveden lämmittämiseen noin 4000 litraa.  
 
Pihapiirissä on myös toinen asuinrakennus, alaltaan 70 m², jossa on käytetty 
lämmitykseen sähköä. Käyttöveden lämmitykseen oli rakennuksessa 40 litran 
sähköllä toimiva lämminvesivaraaja. Sähköä kului vuosittain arviolta noin 
10000 kWh.   
 
Navetassa käyttövesi lämmitettiin puulla kiertovesipadassa. Sähköä navetalla 
kului hieman automaattipesurin lämmittäessä lypsylaitteiden pesuvesiä sekä 
talvella jouduttiin käyttämään sähköpatteria lisälämmityksenä maitohuonees-
sa.  
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa toimintavarma ja kestävä 
lämmitysjärjestelmä Kotamäen tilalle. Järjestelmän valintaan vaikuttivat poltto-
aineen hinta ja saatavuus. Erittäin tärkeä seikka oli myös kotimaisuus ja ym-
päristöystävällisyys. 
 
Ajatus lämmitysjärjestelmän uusimisesta syntyi jo vuonna 1999, kun sukupol-
venvaihdos tilalla tehtiin. Tilan lämmitysjärjestelmä oli vanha ja monimutkai-
nen, koska joka rakennuksessa oli erilainen lämmityssysteemi.  Vanha öljykat-
tila päärakennuksessa ja lämminvesivaraaja toisessa asuinrakennuksessa 
olivat jo niin vanhoja, että ne loivat epävarmuutta järjestelmän toimivuuteen. 
Uusiminen tuli juuri nyt ajankohtaiseksi, kun suunnitelmiin tuli rakentaa lämmin 
puuverstas (liite 1) sekä eristää kylmästä konehallista osa lämpimäksi huolto-
halliksi (liite 2). Jokin lämmitysjärjestelmä näihin rakennuksiin oli joka tapauk-
sessa rakennettava.  
 
Työssä kerrotaan rakentamisvaiheet pääpiirteittäin ja se, mitä on hyvä ottaa jo 
suunnitteluvaiheessa huomioon, kun lähdetään tekemään tällaista investointia 
maatilalle. Työssä tulee myös esille itse rakentamisen lisäksi vaadittavat pa-
perityöt lupien ja investointiavustusten hakua myöten. 
 
Maatiloja on monenlaisia ja myös tarpeet vaihtelevat. Tässä työssä käsitellään 
juuri Kotamäen tilan tarpeita ja sinne sopivaa lämmitysjärjestelmää. Haaveena 
oli, että lämmöntuotanto saataisiin keskitettyä yhteen paikkaan, jolloin sys-
teemi yksinkertaistuisi ja lämmitystyökin ehkä helpottuisi. Kohoavien öljyn ja 
sähkön hintojen vuoksi oli mielessä myös lämmityskustannusten alentaminen. 
 
Henkilökohtainen oppimistavoitteeni on oppia suunnittelemaan sopiva lämmi-
tysjärjestelmä tällaiselle tilalle. Toivottavasti opin myös käytännön rakentamis-
ta lisää liittyen juuri lämmöntuotantoon. Toivon, että kokemuksistani ja poh-
dinnoistani on apua niille, jotka miettivät vanhan lämmitysjärjestelmän uusi-





Sähkölämmitys on halpa investointikustannuksiltaan, mutta käyttökustannuk-
set ovat korkeat. Sähkön hinta on myös ulkopuolisten käsissä täysin, ja hinta-
kehitys uskoakseni tulee olemaan noususuuntainen tulevaisuudessakin. Suu-
rin osa sähköstä tuotetaan vieläpä uusiutumattomalla energialla ja osa on 
tuontitavaraa, joten en pidä tavoitteideni mukaisena suunnitella sähkölämmi-
tystä Kotamäkeen. 
 
Vaihtoehtoja uusiutuvien energialähteiden käyttöön on paljon. Biokaasulaitos 
voisi tulla kysymykseen, mutta vaadittavat investoinnit ovat vielä huomattavan 
kalliit, eikä se ole taloudellisesti kannattavaa. Tällöin olisi ajateltava monen 
tilan yhteistyötä, jolla saataisiin tuotantomäärät kannattaviksi, eikä tällä hetkel-
lä sellaista ole suunniteltu.  
 
Maalämpö on myös yksi vaihtoehto, mutta sähköä kuluisi kuitenkin huomatta-
van paljon. Kotamäessä tarvittavan lämmön tuottamiseen kannattaa Greentex 
Oy:n edustajan mukaan hankkia 50 - 60 kW:n maalämpöpumppu (Mikkola 
2006). Tämä tuottaa noin 65 %:n hyötysuhteella varaajalle 55-asteista vettä. 
Tämän jälkeen tarvitsisi vesi lämmittää jollain muulla tavalla huippulämpöti-
laan, kuten lypsykoneen pesurille 80 asteeseen. Käytännössä edustajan mu-
kaan lisälämmitys täytyy tuolloin olla öljylämmitys, koska sähkövastukset vaa-
tivat liian suuret sulakkeet näin isossa kokoluokassa. Siis maalämmön hyö-
dyntäminen tarvitsee kuitenkin aika paljon kallista sähköä ja vielä lisäksi öljyä, 
joten se ei ole tavoitteideni mukaista. 
 
Öljy on kallis ulkomainen polttoaine, joka kuuluu vieläpä fossiilisiin polttoainei-
siin. Öljylämmityksen jatkamista puoltaa se, että se on todella helppohoitoinen 
lämmitysjärjestelmä, ja siitä on jo Kotamäessä yhden rakennuksen osalta pit-
kä kokemus. En kuitenkaan halua investoida polttoaineeseen, joka ei ole uu-
siutuvaa energiaa ja kotimaista. Taloudelliset seikatkin tukevat hyvin tätä mie-
lipidettä. Jos kaikki rakennukset lämpiäisivät öljyllä, olisivat lämmityskustan-
nukset liian suuret.  
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Pelletti on hyvä lämmityspolttoaine verratessa melkeinpä mihin tahansa polt-
toaineeseen, myös hakkeeseen, varsinkin jos ei omista itse metsää. Se on 
kotimaista ja puuperäistä sekä ennen kaikkea uusiutuvaa energiaa. Pelletti ei 
vaadi varastotilaa kovin paljoa, koska energiasisällöltään se on muita puupe-
räisiä polttoaineita tuhdimpi. Puupelletin lämpöarvo on noin 3 MWh/i-m³ (Kos-
kinen 2003). Pelletti on kuitenkin ostotavaraa ja se tulee huomattavan kalliiksi 
vaihtoehdoksi pidemmän päälle laskettuna. Pelletin hintaa on vaikea ennustaa 
tulevaisuuden varalta, joten on turvallisempaa olla mahdollisimman omavarai-
nen polttoaineen suhteen.  
 
Turve on myös kotimainen ja uusiutuva luonnonvara, vaikka se virallisesti luo-
kitellaankin hitaasti uusiutuvaksi luonnonvaraksi. Maatiloille palaturve sovel-
tuukin hyvin energianlähteeksi. Sitä voidaan polttaa stokeripolttimella niin kuin 
hakettakin. Turve on energiasisällöltään vahvempaa kuin hake, ja polttoaine-
kustannuskin jää pienemmäksi kuin ostohakkeella. Turpeen poltto työllistää 
vain hieman enemmän. Tuhkaa tulee enemmän kuin hakkeella ja kattilaa on 
nuohottava useammin. Tuhkan seassa on myös enemmän epäpuhtauksia, 
kuten pieniä kiviä ja kantoja, joten laitteet saattavat vioittua niistä. 
 
Pilke on kotimainen ja ympäristöystävällinen polttoaine. Metsänomistajalle se 
on oiva energianlähde oman talon lämmitykseen. Maatiloillakin on vielä paljon 
pilkelämmitystä käytössä, mutta jos lämmitettävää tilaa on paljon, käy pilke-
lämmitys auttamatta työlääksi.  
 
Jos omistaa metsää, on hake mitä mainioin energianlähde. Tällöin on mahdol-
lisuus olla omavarainen polttoaineen suhteen. Energiasisällöltään hake ei var-
sinkaan kosteana ole kovin suuri, joten varastotilaa tarvitsee olla aika paljon. 
Hakkeen lämpöarvo on noin 0,85 MWh/i-m³ kosteudesta riippuen (Puhakka, 
Alakangas, Alanen, Airaksinen, Soini, Siponen & Kainulainen 2001, 59.) Ha-
kekattila vaatii kyllä nuohousta ja hakesiilo täyttöä aika ajoin, mutta silti hake-
lämmitys on erittäin vaivaton lämmitysjärjestelmä toimiessaan.  
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5 LÄMMÖN TARVE 
 
Lämmitystehon ja energian tarpeen mittaustulosten puuttuessa voidaan liki-
määräinen laskelma tehdä yleisen tiedon pohjalta. 
Ensin täytyy laskea rakennuskohtaisesti lämmitettävän osan rakennustilavuus. 
Rakennustilavuuden saa, kun pohjapinta-alan kertoo huonekorkeudella.  
 
Sen jälkeen on arvioitava rakennuksen kunto. Vanhoilla rakennuksilla on eri 
kertoimet kuin uusilla. On myös mahdollista, että vanha rakennus on juuri pe-
ruskorjattu, jolloin sen lämmöneristyskykykin on ehkä parantunut. Tällöin voi-
daan käyttää uuden rakennuksen arvoja. Kuitenkin aina kannattaa ottaa huo-
mioon, että hieman ylitehoiset laitteet eivät ole niin paha virhe kuin alitehoiset. 
Jos on liian suuritehoiset laitteet, niin ongelmia syntyy kesällä, kun lämmön-
tarve on pieni. Liekki voi tuolloin pyrkiä sammumaan, kun laitteisto joutuu käy-
mään paljon tyhjäkäynnillä. 
 
Liittymisteho saadaan, kun rakennuksen ominaislämpöteho (taulukko 1) kerro-
taan rakennustilavuudella ja lisätään verkostossa tapahtuva häviö. Vastaavas-
ti lämmitysenergian tarve saadaan, kun lämpöindeksi kerrotaan rakennustila-
vuudella ja lisätään verkostohäviö.  
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TAULUKKO 1. Ominaislämpöteho ja lämpöindeksi rakennustyypeittäin (Kau-
kolämmityksen käsikirja 1989.) 
 
 
  Ominaislämpöteho  Lämpöindeksi 
     
Rakennustyyppi  [W/r-m³] [W/r-m³]  [kWh/r- m³] [kWh/r- m³]
  vanhat uudet  vanhat uudet 
       
Pientalot     22 - 30 18 - 20  55 - 70 40 - 50 
Kerrostalot  22 - 28 15 - 20  55 - 75 45 - 55 
Liikerakennukset 20 - 34 20 - 30  45 - 80 34 - 45 
Julkiset rakennukset  28 - 38 25 -32  50 - 80 35 - 45 
Teollisuusrakennuk-
set 25 - 35 15 – 25  50 - 70 30 - 55 
 
 
5.1 Liittymistehon määrittäminen 
 
Päärakennus on vanha, mutta kunnoltaan se on vielä kohtalaisen hyvä. Kui-
tenkin vanhat rakennukset kuluttavat lämpöä enemmän kuin uudet, joten omi-
naislämpötehoksi arvioin taulukon perusteella 30 W/r-m³. Toinen asuinraken-
nus katsotaan myöskin jo vanhaksi, joten sillä on sama ominaislämpöteho. 
Navetalla kuluu lämmintä vettä pesureissa ja muutenkin pesutarkoituksessa 
aika paljon päivittäin. Vaikka lehmien juomavettäkin tultaisiin lämmittämään, 
niin se ei vaadi kerralla kovin paljon tehoa, sillä sitä lämmitetään vain noin 10 
astetta. Koska tarkkaa veden kulutuksen määrää on vaikea arvioida, olen tun-
nusluvuksi ottanut laitteistomyyjän käyttämän laskentamenetelmän mukaan 
500 W/lehmäpaikka. (Taulukko 2.) Tämän pitäisi ainakin riittää parsinavettaan. 
Pihattonavetassa asia voi olla toisin, jos lypsyasemalla käytetään vaikkapa 
kuumavesipesuria.  
 
Puuverstas, autotalli ja huoltohalli tulevat olemaan periaatteessa uutta tilaa, 
joten niille ominaislämpötehoksi poimin taulukosta 20 W/r-m³. Kanaalissa ta-
pahtuu Arimaxin biolämpöoppaan (2003) mukaan lämpöhäviötä 20 W jokaista 
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putkistometriä kohden. Kun kaikki lasketaan yhteen, saadaan liittymistehoksi 
65,62 kW. (Taulukko 2.)  
 
Puhakan ja muiden (2001, 24) mukaan polttolaitteisto kannattaa mitoittaa 20 
prosenttia suuremmaksi kuin laskelmat osoittavat. Tällöin jää pelivaraa huo-
nosta polttoaineen laadusta tai vääristä säädöistä johtuvaan tehohäviöön. 
(Puhakka ym. 2001, 24.) Kun laskennalliseen liittymistehoon 65,62 kW lisä-
tään 20 prosenttia, saadaan laitteiston lopulliseksi tehontarpeeksi 78,74 kW. 
Koska pienkattiloissa kokoluokat vaihtuvat kahdenkymmenen kilowatin välein, 
valittavaksi tulee siis 80 kW:n laitteisto. (Taulukko 2.) 
 
 
TAULUKKO 2. Liittymisteho 
 
 
Rakennus Tilavuus r-m³ Tehon tarve W/r- m³ Yhteensä W
    
Päärakennus 750 30 22500 
    
2.asuinrakennus 240 30 7200 
    
Navetta 30 lehmäpaikkaa 500 W/lehmäpaikka 15000 
    
Autotalli+puuverstas 456 20 9120 
    
Lämmin huoltohalli 450 20 9000 
    
Kanaalihävikki 140m 20W/m 2800 
    
Yhteensä   65620 
   65,62 kW 
    




5.2 Energian tarpeen määritys 
 
Veden lämmitykseen kuluva energia saadaan laskettua kaavalla Vesimäärä 
kg*astemäärä°C *4,19 kJ/3600*kg*°C. Navetassa kuluvan energian määrä 
voidaan laskea kaavan avulla, kun tiedetään lämmitettävä vesi- ja astemäärä. 
Lypsykoneen pesuri pesee lypsykoneen kahdesti päivässä. Kerralla se tarvit-
see 80 litraa 40-asteista vettä huuhteluihin ja 40 litraa 80-asteista vettä pe-
suun. Tilasäiliön pesu vaatii saman määrän vettä pesukerralla, mutta sitä pes-
tään vain kerran kahdessa päivässä. Jos lehmien juomavettä halutaan lämmit-
tää, niin sitä lämmitetään vain noin 14-asteiseksi, jotta bakteerit eivät ala viih-
tyä putkistossa. Juomavettä kuluisi tällöin Kotamäen karjassa noin 4000 litraa 
päivässä. Muulla veden kulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi vasikoiden juo-
man lämmitysvesiä sekä käsien ja tarvikkeiden pesuvesiä. Vettä kuluu jonkin 
verran myös laitteistojen ulkoiseen pesuun sekä maitohuoneen lattian pesuun. 
Muun veden kulutuksen määräksi arvioin noin 300 litraa. Yhteensä näistä 
saadaan navetan energian tarpeeksi noin 27 868 kWh vuodessa (taulukko 3). 
 
 
TAULUKKO 3. Navetan käyttöveden energian tarve 
 
 
  Vedenkulutus Tavoitelämpötila 
Energian tarve 
kWh/vuosi 
        
Lypsykoneen pesu/pv 80+320 80+40 5030 
        
Tilasäiliön pesu/pv 20+80 80+40 1257 
        
Lehmien juomavesi 4000 14 16993 
        
Muu veden kulutus 300 40 4588 
        
Yhteensä     27868 
 
 
Energiantarpeen määrityksessä tunnusluvut otettiin samoilla periaatteilla kuin 
liittymistehonkin määrityksessä. Kanaalihävikkiä tapahtuu ympäri vuoden sa-
malla teholla. Tämän vuoksi siihen kuluva energiamäärä saadaan, kun teho 
kerrotaan vuoden tuntimäärällä. Eli 20 W/m kertaa 8760 tuntia tekee jo pel-
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kästään kanaalihäviötä vuodessa 175,2 kWh metriä kohden. Yhteensä koko 
140 metrin kanaalista haihtuu 24 528 kWh vuoden aikana (taulukko 4)  – se 
on mielestäni aika paljon. Kanaalihäviöihin kuluu yllättävän paljon energiaa 
vuoden aikana. Tämä on kaikissa keskuslämmitysjärjestelmissä sama, poltto-
aineesta riippumatta. 
 
Kotamäen vuotuiseksi energiantarpeeksi muodostui yhteensä 150 316 kWh eli 
noin 150,3 MWh (taulukko 4). Jos valittaisiin sähkölämmitys, voitaisiin luke-
masta vähentää kanaalihäviö, jolloin energiantarve olisi 125 788 kWh.  
 
  
TAULUKKO 4. Energian kokonaistarve 
 
 





    
Päärakennus 750 60 45000 
    
2.asuinrakennus 240 60 14400 
    
Navetta 
30 lehmäpaik-
kaa  27868 
    
Autotalli+puuverstas 456 45 20520 
    
Lämmin huoltohalli 450 40 18000 
    
Kanaalihävikki 140m 175,2 24528 
    
Yhteensä   150316 
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6 POLTTOAINEEN TARVE 
 
Kun teoreettinen energian tarve on selvillä, saadaan vuosittainen polttoaineen 
tarve selville jakamalla energian tarve polttoaineen lämpöarvolla. Sen lisäksi 
on vielä otettava huomioon polttolaitteiston hyötysuhde, mikä pienkattiloilla jää 
80 %:n luokkaan. Kotamäen tilan vuosittainen hakkeen tarve tällöin olisi noin 
221 i-m³. (Taulukko 5.) Öljykattiloilla päästään nykyään jo 90 - 95 %:n hyö-
tysuhteeseen ja öljyn energiasisältökin on haketta reilusti suurempi, joten sitä 
kuluisi vuodessa vain 17 000 litraa. (Rakentaja.fi 2006.) 
 
 


















              
Hake 850 150316 177 0,8 221 
            
Palaturve 1300 150316 116 0,8 145 
            
Puupelletti 3150 150316 48 0,8 60 
            
Kevytpolttoöljy 10000 150316 15 0,9 17 
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Kun halutaan saada selville halvin polttoaine, käy se helpoiten kysymällä polt-
toaineen toimittajalta suoraan megawattituntihintaa. Usein polttoaineen hinta 
ilmoitetaan kuitenkin irtokuutiometriä tai litraa kohden, pelletti hinnoitellaan 
tonneittain. Tällöin joutuu halvimman polttoaineen laskemaan lämpöarvon pe-
rusteella. Taulukkoon 6 on hinnat hakkeen, palaturpeen ja kevyen polttoöljyn 
osalta poimittu Kauppa- ja teollisuusministeriön Energiakatsauksesta 1 (2004, 
40 - 41). Puupelletin hinta on otettu Puupellettikortista (Koskinen 2003) kes-
kiarvona irtotavarahinnaston mukaan. Hake on vertailtavista ostopolttoaineista 
halvin, mutta turve ei ole juurikaan kalliimpaa. Pelletin hinta onkin jo noin kol-














        
Hake 150,32 9,82 1476 
        
Palaturve 150,32 9,97 1499 
        
Puupelletti 150,32 29,67 4460 
        
Kevytpolttoöljy 150,32 37,20 5592 
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7 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA 
 
Pääasialliseksi polttoaineeksi valittiin hake ja polttolaitteistotyypiksi automaat-
tinen stokeripoltin. Stokeripolttimella pystytään myös polttamaan palaturvetta 
ja pellettiä tarpeen mukaan. Tämä luo hätätilanteiden varalta polttoainehuolto-
varmuutta. 
 
Vanhat rakennukset eivät ole kovin hyvin lämpöeristettyjä, ja hallitilat ovat 
myös heikommin lämpöä pitäviä. Kun lämmitettävää tilaa on paljon ja lämpöä 
menee myös hukkaan jonkin verran kanaalihäviöissä ja vanhoissa rakennuk-
sissa, niin on taloudellista valita halpa polttoaine. Pelkkä polttoaineen hinta ei 
tietenkään ratkaise kokonaisuuden muodostamaa energianhintaa. Sen selvit-
tämiseksi on otettava investointikustannus huomioon, jolloin voidaan varmuu-
della osoittaa halvin mahdollinen ratkaisu. Hakeratkaisu osoittautui kokonai-
suudessaan tässä kokoluokassa halvimmaksi vaihtoehdoksi pitkällä aikavälillä 
(taulukko 7).  
 
Lämmön tuotantokustannuslaskelmassa (taulukko 7) investointikustannukset 
perustuvat hakelaitoksen osalta TE-keskuksen hyväksymään kustannusarvi-
oon, ja pellettiä voidaan polttaa samoilla laitteilla. Pelletin korkean lämpöarvon 
vuoksi se ei kuitenkaan vaadi erillisen varaston rakentamista. Öljyllä toimivan 
lämpölaitoksen kustannusarvion tein sillä tavalla, että lämpölaitosrakennus 
olisi samanlainen kuin hakkeella, mutta laitteiston osalta tulisi muutoksia. Sto-
keripurkain ja biokattila jäisivät luonnollisesti pois, ja tilalle tulisi hieman hal-
vempi järjestelmä nestemäisen polttoaineen varastoimiseksi ja polttamiseksi.  
 
Pelletillä tuotetun lämmön tuotantokustannus on hyvin lähellä hakelämmön 
kustannuksia. Se perustuu siihen, että varastorakennusta ei tarvitse rakentaa, 
ja näin ollen vuotuiset pääomakustannukset jäävät selkeästi pienemmiksi. Ra-
kennusten kestoiäksi voidaan kuitenkin ajatella pidempää aikaa kuin laskel-
massa on laskenta-ajaksi määritelty. Tällöin 15 vuoden jälkeen ei pääomakus-
tannuksia periaatteessa ole ollenkaan, ja silloin polttoainekustannukseltaan 
halvempi hakeratkaisu vie voiton todella kirkkaasti. Lisäksi pelletin hinta saat-
taa kohota haketta nopeammin, sillä pelletin hinta on riippuvainen monista 
ulkopuolisista seikoista, kuten energian hinnasta. Hakkeen suhteen on mah-
dollisuus olla omavarainen, mikä tuo lisää kustannussäästöjä.  
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TAULUKKO 7. Lämmön tuotantokustannusvertailu 
 
 
Investoinnit 1. Hake 2. Pelletti 3. Öljy 
              
Kattilalaitos varusteineen 28998,00 28998,00 25298,00 
              
Verkosto 7311,00 7311,00 7311,00 
              
Erillinen polttoainevarasto 20504,00     
    
Yhteensä 56813,00 36309,00 32609,00 
Lämmön tuotantokustannukset             
Omakäyttösähkö kWh/MWh 18,50 16,50 15,00 
Tuotettava energiamäärä MWh/a 150,32 150,32 150,32 
Sähkön kulutus kWh 2780,85 2480,21 2254,74 
Sähkön hinta snt/kWh 9,43 9,43 9,43 
Yhteensä €/a 262,23 233,88 212,62 
              
Käyttö- ja kunnossapito €/MWh 5,00 3,00 2,00 
Tuotettava energiamäärä MWh/a 150,32 150,32 150,32 
Yhteensä €/a 751,58 450,95 300,63 
              
Polttoaine €/MWh 9,82 29,67 37,20 
Laitteiston hyötysuhde 0,80 0,80 0,90 
Tuotettava energiamäärä MWh/a 187,90 187,90 167,02 
Yhteensä €/a 1845,13 5574,84 6213,06 
        
YHTEENSÄ 2858,94 6259,68 6726,32 
Vuotuiset kustannukset             
Investointi € 56813,00 36309,00 32609,00 
Avustus 20% 11362,60 7261,80   
Nettoinvestointi € 45450,40 29047,20 32609,00 
Korkotukilainaa 39769,10 25416,30     
Annuiteettikerroin 0,08 0,08     
 -korko% 2,00 2,00     
 -laskenta-aika a 15,00 15,00     
Pääomakustannus €/a 3095,05 1978,04     
              
Oma rahoitus/pankkilaina 5681,30 3630,90 32609,00 
Annuiteettikerroin 0,10 0,10 0,10 
 -korko% 5,00 5,00 5,00 
 -laskenta-aika   a  15,00 15,00 15,00 
Pääomakustannus €/a 547,35 349,81 3141,63 
Pääomakustannukset yhteensä 3642,40 2327,84 3141,63 
        
Käyttö- ja kunnossapito €/a 2858,94 6259,68 6726,32 
        
YHTEENSÄ €/a 6501,34 6609,49 9867,94 
Tuotettava energiamäärä MWh/a 150,32 150,32 150,32 




Erittäin tärkeä syy juuri hakelämpökeskuksen rakentamiseen on oma metsän-
omistus. Metsätalous on osa tilan toimintaa, ja se hyötyy energiapuun korjuus-
ta. Nuoret metsät pysyvät kunnossa, ja polttoaineen saatavuus on kohtuulli-
sen hyvä. Laskelmien mukaan omasta metsästä saatava polttopuu riittää kat-
tamaan lämmitykseen vaadittavan määrän ainakin seuraavat 20 vuotta, jos 
kokopuuna korjattavan lisäksi käytetään hakkuutähteetkin omassa kattilassa 
(Koskinen 2006). Olettaa myös täytyy, että lämmöntarve ei olennaisesti li-
säänny. Pidän omavaraisuutta polttoaineen suhteen tärkeänä.  
 
Hakelämmitys edistää myös pellon reunojen raivausta. Turhat pusikot häipy-
vät peltojen reunamilta ja viljely helpottuu. Kaikki tämä tietysti vaatii työtä, mut-
ta se työ on peltoviljelyn takia tehtävä joka tapauksessa. Pilkelämmityksellä on 
sama vaikutus, mutta se tulisi liian työlääksi lämmitysmuodoksi tässä kokoluo-
kassa. Lämmityksen lisäksi myös puunkorjuu on helpompaa hakelämmityk-
sessä, kun puut voidaan kerätä oksineen metsästä. 
 
Tulevan lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttivat navetalta jo aikaisemmin 
molemmille taloille vedetyt kanaalit. Isäni oli aikoinaan asennuttanut kaikki 
laitteet valmiiksi hakelämmitystä varten, mutta hän ei kuitenkaan koskaan in-
nostunut lämmittämään hakkeella. Hänen mielestään se oli silloin työläs jär-
jestelmä. Lämpökeskus oli rakennettu tuolloin navetan yhteyteen, jossa oli 
ahtaat paikat ja paljon käsityötä. (Liite 3.) 
 
Olen aina ollut puulämmityksen kannalla, vaikka öljylämmitys onkin ollut meillä 
koko ikäni päälämmitysmuotona. Mielestäni on tyhmää tuhlata luonnonvaroja 
siihen, että kuljetetaan jostain kaukaa tänne lämmityspolttoainetta, kun meillä 
kasvaa sitä aivan lähelläkin. Kun sukupolvenvaihdos tilalla tehtiin, päätin, että 
tulevaisuudessa Kotamäkeä lämmitetään puulla. Opinnoissani erikoistuin bio-
energiaan, ja tämä on vain vahvistanut käsitystäni hakelämmityksen järkevyy-
destä täällä metsien maassa. Olin sitten bioenergiaopinnoissani siinä vai-
heessa, että erikoistumisharjoittelu oli edessä ja opinnäytetyön aihetta piti et-
siä. Nämä asiat yhdistin niin, että aloin rakentaa hakelämpökeskusta harjoitte-
luaikanani ja toteutuksesta päätin tehdä opinnäytetyöni. 
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8 HANKKEEN TOTEUTUS 
 
Kun lähdetään toteuttamaan tällaista rakennushanketta, kannattaa huolehtia 
hyvissä ajoin tarvittavista paperitöistä, ettei rakentamisen kiireessä tarvitse 
keskittyä papereihin. Rakennustarkastajan voi pyytää käymään jo ennen kuin 
mitään varmoja päätöksiä edes tehdään. Voihan olla, että suunnitelma ei ra-
kennusteknisistä tai jostain muusta syystä käy. Rakennustarkastaja osaa kyllä 
yleensä sanoa, saadaanko hankkeelle rakennuslupa vai ei, heti paikan päällä. 
Tällä tavalla menetellessä ei ainakaan tehdä turhaa työtä. Rakennuslupa on 
siis oltava lain mukaan ennen kuin aletaan rakentaa. Muita lupia laki ei velvoi-
ta, ellei hanke vaadi ympäristölupaa. Kotamäen lämpölaitos ei tarvinnut ympä-
ristölupaa. 
 
Jos hankkeelle on mahdollista saada valtiolta tukea, pitää hakemus olla vireil-
lä TE-keskuksessa ennen kustannusten syntymistä. Ennen vireilletuloa synty-
neitä kustannuksia ei hyväksytä kustannuksiin. Hakemus saadaan vireille, kun 
toimitetaan Maatilatalouden rakennetukihakemus (liite 4) liitteineen TE-
keskukseen. Tarvittavia liitelomakkeita ovat Velkaluettelo, Kuvaus tilan toimin-
nasta ja kehittämisestä, Maatilan/Yrityksen taloudellinen tilanne ja maksuval-
mius. Lisäksi hakemuksen mukaan pitää liittää jäljennökset pellonvuokraso-
pimuksista ja verotustiedoista sekä rakennuspiirustukset, kustannusarvio ja 
rakennustarkastajan lausunto. Vaadittavat liitteet mainitaan hakemuslomak-
keen takapuolella. Liitteitä voidaan jälkeenpäinkin täydentää, mutta tärkeintä 





Jos rakennetaan erillinen lämpökeskus, sen kattilahuone, syöttöhuone ja polt-
toainevarasto erotetaan toisistaan pölyn leviämistä estävin rakennusosin. Ra-
kennuksessa ei saa olla muita kuin laitoksen toimintaan vaikuttavia tiloja lu-
kuun ottamatta pienehköjä, osastoituja varastotiloja.  
 
Jos lämpökeskus tulee osaksi jotain muuta rakennusta tai alle 8 metrin etäi-
syydelle toisesta rakennuksesta, se tulee tehdä omaksi palo-osastokseen. 
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Kattilahuone on tehtävä palamattomista rakennustarvikkeista vähintään tunnin 
paloa kestäväksi. Poikkeuksena tästä ovat alle 25 kW:n kattilalaitokset.  
 
Enintään 0,5 m³ hake- tai pellettisiilo saa olla kattilan kanssa samassa tilassa. 
Korkeintaan 2,0 m³ siilo pitää erottaa pölyä erottavalla seinällä ja yli 2,0 m³ 
siilo tunnin paloa kestävällä seinällä. Osastoivien ovien ja ikkunoiden palon-
kestävyysaika on vähintään puolet osastoivan rakennusosan palonkestävyy-
destä. Ulkoseinässä olevan oven ei tarvitse olla osastoiva. (Puhakka ym. 
2001, 43.) 
 
Kotamäen tilalla lämpökeskus rakennettiin entisen autotallin yhteyteen sillä 
tavalla, että rakennusta jatkettiin ensin puuverstaalla ja lämpökeskus tuli aivan 
rakennuksen päätyyn (kuvio 1). Muualla pihapiirissä ei ollut sopivaa paikkaa, 
sillä lämpökeskuksen lähettyville tarvitsi myös tehdä riittävän suuri hakevaras-
to, joka mahdollistaisi vuoden aikana tarvittavan hakemäärän varastoimisen. 
Siilon ja varaston yhteistilavuus on hyvä olla vähintään 150 kuutiota yli 50 
kW:n kattiloilla (Puhakka ym. 2001, 34). Nyt hakevarasto voitiin tehdä entisen 
konehallin yhteyteen sillä tavalla, että hallia jatkettiin 15 metriä, jolloin varasto-















Hakevaraston ja lämpökeskuksen paikkaa suunniteltaessa on otettava huomi-
oon mahdollisen vanhan verkoston sijainti ja lämpökeskuksen käytettävyys. 
Tällä tarkoitetaan hakkeen kuljetusmatkaa varastolta siilolle sekä kattilahuo-
neella tehtäviä huoltotöitä, kuten nuohousta. Kotamäessä varastolta siilolle 
matkaa kertyy n. 40 m. Haketta tuodaan traktorin etukuormaimen lumikauhal-
la.  
 
Varastopaikan suunnittelussa kannattaa miettiä, miten puut haketetaan. Jos 
käytetään autohakkuria, on paikka valittava niin, että suuri auto pääsee sinne 
helposti. Autohakkuri painaa n. 25 tn, joten maan on oltava kantavapohjainen 
ja tilaa riittävästi (LHM Hakkuri 2006). Puupino on myös saatava niin lähelle, 





KUVIO 3. LHM-Autohakkuri 
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On myös eduksi, jos haketuspaikka on valoisalla ja tuulisella paikalla. Tällöin 
puut voidaan ajaa suoraan metsästä varaston eteen kuivamaan eikä niitä tar-
vitse käsitellä kahteen kertaan.  Kotamäen tilalla on tarkoitus kuivattaa puut 
ensin jossain muualla hyvällä paikalla ja ajaa vasta juuri ennen haketusta va-
raston eteen. Tämä siksi, että hakevaraston luona puut eivät kuivaisi tarpeeksi 
hyvin, koska eteläpuolella on metsä ja tuulikaan ei pääse puita kuivattamaan.  
 
 
8.2 Tilan tarve 
 
Yksi kriteeri rakennusta suunniteltaessa oli, että tilaa olisi riittävästi niin katti-
lahuoneessa kuin siilohuoneessakin. Tämän vuoksi päätimme kaivaa pohjan 
aika syvälle, koska rakennus oli matala, eikä haketta voisi tämän vuoksi kasa-
ta kovin korkeaksi. Myös ulkonäön kannalta oli hyvä tehdä tilaa ennemmin 
alaspäin kuin ylöspäin, koska piippu oli mitoitusten mukaan tehtävä jopa kah-
deksan metriä pitkäksi.  
 
Kattilahuoneen ja siilohuoneen lattiapinta asettui lopulta puolitoista metriä 
maanpinnan alapuolelle, niin kuin oli suunnitelmissakin. Pohjatöitä vaikeutti 
vastaan tullut kallio, jonka vuoksi pohja muuttui sateen jälkeen erittäin liejui-
seksi. Saimme kuitenkin salaojat paikoilleen ja vesi lähti liikkeelle. Kattilahuo-
neeseen oli tarkoitus tehdä tilaa myös sivusuunnassa. Kattilan puhdistamista 
helpottaa, jos seinät eivät ole heti kattilan vieressä. Kuulemieni kokemuksien 
mukaan ei kattilahuoneessa ole koskaan liikaa tilaa. Koska entinen rakennus 
oli kahdeksan metriä leveä, oli luontevaa jatkaa samalla leveydellä. Tämän 
vuoksi kattilahuoneesta tuli neljä metriä pitkä ja saman verran leveä. Siilohuo-
ne on samankokoinen (kuvio 4). Myös valittava laitteisto otettiin huomioon 






KUVIO 4. Siilo- ja kattilahuone ovat samankokoiset 
 
Hakevaraston suunnittelussa on ensimmäiseksi selvitettävä, kuinka paljon 
haketta tarvitsee varastoida. Varastotilavuus on hyvä olla vähintään vuoden 
kulutuksen verran. Ainakin tällaisessa tapauksessa, jossa haketus tapahtuu 
ulkopuolista urakoitsijaa käyttäen kerran vuodessa. Jos omistaa oman hakku-
rin, voi hakevarasto olla pienempikin. Kovin paljon yli vuoden tarpeiksi ei kan-
nata haketta kuitenkaan varastoida, koska lämpöarvo kostealla hakkeella pie-
nenee varastoinnin aikana. Alle 20%:n hakkeella lämpöarvo putoaa vain muu-
tamia prosentteja puolen vuoden varastoinnissa, mutta 40%:n hakkeella hä-
vikki voi olla yli 10% (Puhakka ym. 2001, 21). 
 
Hakevaraston suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon kalusto millä puut hake-
tetaan ja millä haketta siirrellään. Kannattaa myös varautua siihen, että joskus 
rekan tarvitsisi purkaa kuorma suoraan sisälle. Tämän vuoksi oviaukon koko 
ratkaisee paljon. Oviaukossa on hyvä olla korkeutta myös haketuksen kannal-
ta, jos aiotaan käyttää autohakkuria. Jos tehdään täysin erillinen uusi raken-
nus hakevarastoksi, tällöin kannattaa kysyä neuvoa haketusurakoitsijoilta, mil-




Stokeria valitessani vertailin kolmen eri valmistajan laitteita, Säätötuli Oy, 
Thermia Oy ja Veljekset Ala-Talkkari Oy. Kattilavalmistajia oli kuitenkin neljä. 
Edellä mainittujen lisäksi, pois lukien Säätötuli, oli vielä HT Enerco Oy ja Jä-
mätek Oy.  
 
Laitteistoa valitessani tärkein tavoitteeni oli, että saan mahdollisimman varma-
toimisen, huomioon ottaen kuitenkin kestoajan ja hyötysuhteen. Neljäntenä 
seikkana oli vasta hinta, koska hinta ei kuitenkaan loppujen lopuksi vaihdellut 
kovin paljoa, jos verrattiin kokoluokaltaan samantasoisia laitteita. Myös hyö-
tysuhteen vertailu oli aika turhauttavaa, koska kauppiaiden puheet menivät 
aina ristiin ja toista koetettiin moittia mahdollisimman paljon.  
 
Puolueettomalta taholta, metsäkeskuksen bioenergianeuvojalta, sain kuitenkin 
tietooni, että Ala-Talkkarin laitteisto ei aivan pärjää hyötysuhteeltaan muille 
kilpailuttamilleni laitteistoille. Meidän paikkakunnallamme on paljon Ala-
Talkkarin laitteistoja, ja niinpä olinkin niistä kuullut jo kokemuksia. Pääosin 
laitteet olivat toimineet hyvin, joitain vaikeuksia lukuun ottamatta. Haketta 
isäntien mielestä kuluu paljon, ja tämä osaltaan laittoi minut miettimään jotain 
muuta vaihtoehtoa kuin Ala-Talkkari. Tärkein seikka oli kuitenkin, että Ala-
Talkkari ei saanut luottamustani purkaimen toimivuudesta vielä pitkänkin käy-
tön jälkeen.  
 
Thermian laitteistoon kävin tutustumassa kahdella tilalla. Toisella tilalla oli 
purkaimena kolakuljetin ja toisella lautaspurkain. Lautaspurkainmalli ei tullut 
kysymykseenkään pienen siilotilavuuden vuoksi, koska siilon täyttöväli halut-
tiin pidemmäksi. Kolakuljetinmalli taas oli mielestäni turhankin järeä siihen ko-
koluokkaan. Hyviä puolia varmasti on sen kestävyys, mutta mielestäni jo pur-
kaimen toiminta vei liikaa energiaa. Myös kolakuljettimen hinta tuntui hieman 
korkealta. 
 
Säätötuli Oy:n valmistamaa stokeria ja Jämätek Oy:n valmistaa kattilaa kävin 
katsomassa Toivakassa, ja isäntäväki oli tyytyväinen laitteiston toimintaan. 
Soitin myös muutamaan paikkaan, jossa oli kyseisten laitevalmistajien laitteita, 
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ja kyselin toiminnasta. Pahoja vikoja ei kuulunut olevan missään, ja se osal-
taan vahvisti luottamustani kyseisiin laitevalmistajiin. 
 
Niinpä valitsin Säätötulen stokerin ja palopään. Säätötulen stokeriin päädyin 
sen vuoksi, että mielestäni sen toimintavarmuus ja helppo huollettavuus olivat 
hintaluokassaan parhaita. Stokerin käyttö ja ohjauskeskuksen (kuvio 5) säädöt 
vaikuttivat myös yksinkertaisilta. Laitteisto koostui Säätötulen Kaks 2 stokeri-
polttimesta ja 80kW:n palopäästä. Purkaimen pohjan koko on 2m kertaa 2m 
(kuvio 6). Pohjan ympärille rakensimme paksusta filmivanerista luiskat joka 























KUVIO 6. Kaks 2 tankopurkain 
 
Kattilaksi valittiin Jämätek Oy:n valmistama JÄMÄ Bio 80 kW (kuvio 7). Kota-
mäen vanha öljykattila on Jämä-kattila, ja se ehti olla yli kolmekymmentä vuot-
ta toiminnassa. Vieläkin se toimii lämmönvaihtimena päärakennuksessa, joten 
luotan kyseiseen kattilavalmistajaan. Myös lämminvesivaraaja on Jämätek 






KUVIO 7. Jämä Bio 80 
 
Rakentaessa pyrin mahdollisimman edullisiin ratkaisuihin kuitenkaan laadusta 
tinkimättä. Tärkein kriteeri tarvikkeiden, ja etenkin laitteiston, valinnassa oli 
toimiva kokonaisuus ja kestävyys. Kysyin myös lämpökontin hintaa, mutta 
päädyin rakentamaan lämpökeskuksen itse, koska ajattelin saavani työlleni 
kunnon korvauksen.  Suunnitteluvaiheessa on hyvä ottaa huomioon oma aika. 
Jos oma aika ei riitä rakentamiseen, silloin kannattaa harkita valmiin kontin 
hankkimista. Itse tehtyä lämpökeskusta taas puoltavat halvempi hinta ja 




Lämpöverkostoon kuuluu siis päärakennus, toinen asuinrakennus, navetta, 
puuverstas ja tulevaisuudessa lämmin huoltohalli. Navetan luo päätimme lait-
taa lämminvesivaraajan, josta lämpö jaetaan taloille ja navettaan. Varaaja lai-
tettiin sen vuoksi, että kuuma vesi varmasti riittää lypsykoneen pesurin sitä 
tarvitessa.  
 
Koska navetalta menivät jo valmiiksi vanhat kanaaliputket molemmille taloille, 
ei uusia tarvinnut ostaa kuin lämpökeskukselta varaajalle ja konehallille. Va-
raajalle menevä putki oli tyypiltään 40+40/126 Calpex-kanaaliputkea (kuvio 8) 
ja hallille tuli neliputkinen 32+32/S28+22/142. Konehallille laitettiin sen vuoksi 
neliputkinen kanaali, että lämmin käyttövesi voidaan ottaa suoraan kattilalta. 
Pienen tarpeen vuoksi ei kannata lämmönvaihdintakaan hallille asentaa.  Cal-
pex-putki valittiin sen hyvän eristysominaisuuden, hinnan ja helppokäyttöisyy-
den perusteella. Liitoksia ei tarvinnut kanaaliin tehdä, vaan kattilahuoneelta 
varaajalle menevä 75 metrin putki oli yhdessä kiepissä. Konehallille matkaa 











Lämpökeskuksen rakentamistyöt pyrittiin tekemään itse. Rakennus edistyikin 
todella hitaasti, koska kaikki kesän viljely- ja karjanhoitotyötkin oli tehtävä. 
Kaivutyöt hoituivat kätevästi omalla kaivurilla, mutta maanajo kävi hieman vai-
valloisesti, koska tilalla ei ollut kunnon maansiirtokärryä. Yhden päivän aikana 
rikkoontuikin kaksi peräkärryä. Hiekka jouduttiin tilaamaan urakoitsijalta, koska 
tilalla ei omaa hiekkaa ole.  
 
Rakennustöitä joudutti valmisbetoni, joka tilattiin lämpökeskuksen ja puuvers-
taan lattiaan sekä muottiharkkojen sisälle siilohuoneen seiniä valettaessa. 
Katsottiin myös parhaaksi tilata valmiit kattotuolit, koska niitä tehdessä ei jäisi 
itselle kunnon palkkaa. Savupiipuksi valittiin kahdeksan metriä pitkä Schiedel-
piippu, joka oli helppo muurata itse. Sisäputki on keraaminen, 200 mm:ä hal-
kaisijaltaan, ja se liimattiin tulilaastilla lyhyistä pätkistä samalla, kun ulkokuori 
muurattiin tavallisella muurauslaastilla. Väliin laitettiin viiden sentin valmis vil-
laputki. Toinen vaihtoehto olisi ollut haponkestävästä teräksestä valmistettu 
piippu, mutta sellainen valmispiippu olisi tullut maksamaan ainakin puolet 
enemmän. 
 
Kattopelleiksi valittiin Rannilan Classic. Ne ovat kuin konesaumapeltiä kau-
empaa katsottuna, mutta todellisuudessa niihin on taitettu reunoihin pontit, 
jotka painetaan kiinni peltiä asennettaessa. Ne ruuvataan ruoteisiin kiinni pel-
lin reunasta, jolloin ruuvit jäävät seuraavan pellin alle piiloon. Pelti valittiin sik-
si, että kattokaltevuus on erittäin loiva, ja vanhan autotallin katto olikin vuota-
nut aikaisemmin. Kunnan rakennustarkastaja kehui peltiä hyväksi veden pitä-
vyydeltään, joten sitä päätettiin kokeilla, koska se tuli kuitenkin halvemmaksi 
kuin konesaumapelti.  
 
Hakevaraston rakennuksen kanssa tuli niin kiire talvea vasten, että siihen pal-
kattiin kaksi rakennusmiestä avuksi. Pohjatyöt teimme ensin itse rungon pys-
tytystä vaille valmiiksi. Betoni tilattiin jälleen valmiina, jolla säästettiin paljon 
aikaa. Suunnitelmissa oli valaa pääty- ja sivuseinä betoniharkoista, jolloin sei-
nä ei varmasti pullistuisi hakkeen painosta ajankaan saatossa.  
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Rakennusvaiheessa olimme kaikki, mukaan lukien rakennustarkastaja, sitä 
mieltä, että seinä kestää kyllä puurunkoisenakin haketuksen ja hakkeen pullis-
tusvaikutuksen, jos seinään naulataan kova vaneri. Niinpä päätyseinään ja 
lähes koko takaseinään tuli 15 mm:n filmivaneri. Rakennuksen runko pysyy 
vanerin ansiosta myös paremmin suojassa kosteutta keräävältä pölyltä, jolloin 
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Kustannusarvion laati alun perin rakennussuunnittelija, joka piirsi rakennuspii-
rustuksetkin. Alkuperäisen kustannusarvion mukaan lämpökeskus ja hakeva-
rasto tulisivat maksamaan yhteensä 79212,52 euroa. Tämä kustannusarvio oli 
laadittu virallisten ohjekustannusten mukaisesti ja se tuntui aivan liian suurel-
ta. Investointitukihakemukset täytettiin kuitenkin sen mukaan. TE-keskuksessa 
kustannusarvio muuttui. Lopullisesti he hyväksyivät avustuskelpoisiksi kustan-
nuksiksi 56813 euroa. Tästä summasta tultaisiin suoraa avustusta saamaan 
20 % eli 11362,6 euroa ja korkotukilainaa 70 % eli 39769,1 euroa. Suoran 
omarahoituksen osuudeksi jäisi siis 10 % eli 5681,3 euroa.  
 
Toteutuneet kustannukset olivat vieläkin vähemmän kuin TE-keskuksen kus-
tannusarvio, vaikka laskin omalle työllekin kymmenen euroa tuntipalkkaa. 
Samoin kaivurityön ja traktorityöt otin laskelmaan mukaan urakointihinnoilla.   
(Taulukko 8.) Kun toteutuneet kustannukset olivat 50 542,95 euroa ja niistä 
vähennetään investointiavustus 11 362,6 euroa, jää jäljelle 39 180,35 euroa. 
Valtion myöntämää korkotukea taas saadaan 39 769,10 euroon asti. Eli oma-
rahoitusta ei rakentamiseen periaatteessa tarvittu lainkaan ja kaikkea korkotu-
kilainaakaan ei tarvitsisi nostaa. 
 
Enemmänkin olisi ollut mahdollista säästää kustannuksissa. Jos olisi ollut ai-
kaa itsellä enemmän, olisimme tehneet myös hakevaraston kokonaan itse. 
Lisäksi valmisbetonin olisi voinut korvata itsesekoitetulla. Myös putkitöiden 
tarkalla kilpailuttamisella voisi tulla huomattaviakin säästöjä. Kaikki nämä kun 
laskee yhteen, voitaisiin vielä nyt toteutuneesta summasta säästää melko hel-
posti yli 5000 euroa.  
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TAULUKKO 8. Toteutuneet kustannukset 
 
 
Lämpökeskus   yks a-hinta/€ Yhteensä 
          
Piirustukset ja kustannusarviot kpl 1 400,00 400,00 
Luvat kpl 1 150,00 149,58 
Raivaus h 5 20,00 100,00 
Kaivutyöt h 20 40,00 800,00 
Maanajo h 10 25,00 250,00 
Hiekka m3 24 8,00 192,00 
Kevytsoraharkkoseinät m2 35 30,00 1050,00 
Betoniharkkoseinät m2 25,00 70,00 1750,00 
Lattia m2 32 11,30 361,60 
Laipio+eriste m2 16 25,75 412,00 
Kattorakenne m2 32 25,00 800,00 
Ovi kpl 1 295,00 295,00 
Laitteisto kpl 1 11477,00 11477,00 
Savupiippu m 8 125,00 1000,00 
Kanaalit m 100 24,23 2423,00 
Vesiputki m 100 0,87 87,00 
Varaaja kpl 1 1562,00 1562,00 
Putkityöt       7829,00 
Routaeristys jm 16 3,00 48,00 
Sähköistys       1000,00 
Oma työ h 300 10,00 3000,00 
Oma puutavara       300,00 
          
Yhteensä       34486,18 
          
          
Hakevarasto         
          
Piirustukset ja kustannusarviot kpl 1 400,00 400,00 
Luvat kpl 1 150,00 149,58 
Raivaus h 10 20,00 200,00 
Kaivutyöt h 15 40,00 600,00 
Maanajo h 15 25,00 375,00 
Hiekka m3 24 8,00 500,00 
Perustukset ja lattia m2 150 12,79 1918,00 
Seinä m2 32 40,60 1299,20 
Kattorakenne m2 150 16,10 2415,00 
Routaeristys jm 40 3,00 120,00 
Palkkauskustannus h 256 30,00 7680,00 
Oma työ h 80 10,00 800,00 
          
Yhteensä       16056,78 
          
Molemmat rakennukset yhteen-
sä       50542,95 
Investointiavustus       11362,6 
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Käytännössä kun tällaista hanketta aletaan toteuttaa, kannattaa varautua sii-
hen, että päätökset ja avustukset viivästyvät. Tässä tapauksessa rahoitustuki-
päätöksen (liite 5) saamiseen kului yli vuosi aikaa, ja lämpökeskus olikin jo 
lähes valmis, kun saatiin edes päätös rahoituksesta. Rakennus siis käytän-
nössä rakennettiin ensin pelkällä pankkilainalla ja jälkeenpäin muutettiin laina 
korkotukilainaksi niiltä osin kuin se oli mahdollista. Lopullista maksatushake-
musta (liite 6) ei olla vielä toimitettu TE-keskukseen, koska hakevarasto ei ole 






Olen tyytyväinen siihen, että lämpökeskus tuli tehtyä itse. Kustannuksissa 
säästettiin mielestäni ihan hyvin, koska suurin osa töistä tehtiin itse ja maan-
siirtokoneet oli itsellä. Tämän hankkeen jälkeen sain virheistä huolimatta pal-
jon itseluottamusta omaan suunnittelu- ja rakennustaitoon. Vaikka pieniä 
kommelluksia matkan varrella sattuikin, niin kuitenkin lopputulos on aika hyvä. 
Kotamäessä on nyt omalla polttoaineella toimiva, ympäristöystävällinen ja li-
säksi halvin lämmitysjärjestelmä tutkituista vaihtoehdoista. 
 
Pieniä ongelmiakin hankkeen aikana oli. Kun kaikki pitää alkaa alusta, suunni-
tella ja rakentaa itse, niin päänvaivaa riittää. Suunnitteluvaiheessa tilannetta 
olisi selkeyttänyt jonkinlainen kirjallinen muistilista muistettavista asioista ja 
niiden tärkeysjärjestyksestä. Sen vuoksi kokosinkin sellaisen liitteeksi tähän 
työhön (liite 7), jotta siitä olisi hyötyä jollekin toiselle. Suunnitteluani helpotti 
kuitenkin se, että vanhat rakennukset olivat jo olemassa. Niitä vain jatkettiin 
samalla mallilla. Rakennussuunnittelu tehtiin yhdessä rakennusinsinöörin 
kanssa. Hän myös piirsi rakennuspiirustukset. Joitain rakennusteknisiä seikko-
ja kyselin kunnan rakennustarkastajalta. Kokemuksena oli erittäin hyvä, että 
projekti oli monimuotoinen. Opin samalla lämpölaitoksen suunnittelun ja sen 





On tärkeää laitoksen toimivuuden kannalta, että laitteet ovat sopivan kokoiset. 
Takana on nyt yksi lämmitysvuosi, ja laitteet toimivat hyvin myös kesällä, ja 
talvellakin lämpöä on riittänyt, joten ilmeisesti laitteisto on sopivan kokoinen.  
 
Kaikista vaikeinta koko hankkeessa oli laitteistovalmistajan valinta. Kaikki 
valmistajat kehuivat omia laitteitaan ja hintaerotkin olivat hyvin pieniä. Vaikka 
olinkin nähnyt monia eri laitteistoja ja kuullut juttuja niistä, niin on kamalan 
hankalaa tehdä päätöksiä, kun omia kokemuksia ei ole. Lopulta päätös oli 
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vain tehtävä ja se tehtiinkin sitten tuntemuksien perusteella kuultuihin tosiseik-
koihin nojaten. Vielä vuodenkaan käytön jälkeen en tiedä, onko tullut tehtyä 
oikea valinta.  
 
Kauppiaan sanaan ei kyllä aina kannata luottaa. Hän oli silloin sitä mieltä, että 
lämminvesivaraaja pitäisi ehdottomasti laittaa järjestelmään ja niinpä siihen 
sitten hairahduttiin. Mietittiin sitä, että automaattipesuri tarvitsee 80-asteista 
vettä 40 litraa kerralla, joten varaaja takaisi, ettei sitä tarvitse sähköllä lämmit-
tää. Ei tullut silloin laskelmia tehtyä siitä asiasta, mikä olisi ollut järkevää. Jäl-
keenpäin olen miettinyt, että taisi putkitöiden kanssa tulla siitä ylimääräinen 
noin 3000 euron lasku. Tällä rahasummalla olisi pesuri voinut vähän vaikka 
lämmittääkin vettä. Luultavasti vesi olisi kuitenkin ollut tarpeeksi kuumaa. Ja 




Lämpökeskuksen sijoittaminen verkosto ja käyttö huomioiden on tärkeää. Mie-
lestäni Kotamäessä siinä onnistuttiin erittäin hyvin. Lämpökeskus saatiin sijoi-
tettua keskeiselle kohdalle verkostossa. Hakevarasto on myös sopivan lähellä, 
ja sieltä on helppo tuoda siiloon haketta. Varastopaikka samoin kuin lämpö-
keskuskin ovat kuitenkin pois aivan pihasta. Tämä on hyvä, sillä haketettaes-
sa kuivaa puutavaraa pöly on aikamoinen, eikä se nyt lennä pihapiiriin. Erityi-
sesti paalimuovia haketettaessa muovinriekaleita lentelee ympäriinsä. Ei olisi 
mukavaa, jos piha olisi haketuksen jälkeen aivan valkoinen.  Myös reitti varas-
tolta siilolle roskaantuu helposti, koska etukuormaajasta putoaa helposti jos-
kus haketta maahankin. On siis hyvä tehdä nämä työt poissa pihapiiristä. 
 
Ainoa huono puoli toistaiseksi, joka on ilmennyt varastopaikassa, on se, että 
se on varjoisa ja suojaisa paikka. Puu ei kuiva varaston vieressä, vaan sen on 
annettava kuivaa muualla ensin ja tuotava vasta ennen haketusta paikalle. 
Tällöin puuta käsitellään tavallaan kahteen kertaan, ja urakoitsijalla teetettynä 
se tulee maksamaan enemmän. Enää ensi kesänä se ei ole kovin suuri on-
gelma, koska silloin minulla on jo oma metsäkärry kuormaimineen, jolla voin 
liikutella itse puita.  
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Toisaalta taas varastopaikan suojaisuudella on se hyvä puoli, että haketetta-
essa ja haketta liikuteltaessa eivät roskat lähde niin helposti lentämään tuulen 
mukana. Lisäksi metsä suojaa pahoilta lumituiskuilta. Jos ovia ei tehdä varas-
toon ollenkaan, niin silloin olisi vaara, että varasto olisi täynnä lunta pahan 





Rakennusten suunnittelu ei mielestäni ollut hankalaa, koska entiset rakennuk-
set sanelivat aika pitkälle, millaiset laajennukset täytyy tehdä. Vuoden käyttö-
kokemuksella voidaan sanoa, että rakennuksissa onnistuttiin hyvin, koska 
lämpökeskuksen käyttö ja huolto on helppoa. Kattilahuoneessa niin kuin siilo-
huoneessakin on tarpeeksi tilaa. Oli hyvä, että lämpökeskuksen pohjaa kaivet-
tiin syvemmälle. Nyt siiloon on helppo kipata etukuormaajasta hake pakkaa-
matta sitä. Jos siilo olisi ollut maanpinnan tasossa, olisi etukuormaajalla ollut 
pakko työntää haketta siiloa täytettäessä. Tällöin hake olisi luultavasti hol-
vaantunut helpommin siiloon. Kattilahuoneessa on mukava työskennellä, kun 
siellä mahtuu hyvin liikkumaan. Mielestäni tämän kokoluokan kattilalle tämän 
kokoinen huone on sopiva. Tosin korkeutta ei tarvitsisi olla kattilahuoneessa 
näin paljon, mutta ei siitä nyt haittaakaan ole ilmennyt. 
 
Hakevaraston suunnittelussa tuli pieni virhe. Se suunniteltiin jatkettavaksi sa-
malla mallilla kuin aikaisempi konehalli oli. En kuitenkaan ottanut ovien suun-
nittelussa huomioon sitä, että ehkäpä sinne joskus täytyisi tuoda rekalla tava-
raa sisään. Oviaukot ovat siis hieman liian matalat. Oviaukko on 390 cm kor-
kea ja 400 cm leveä. Leveys riittää kyllä, mutta korkeutta pitäisi olla vähintään 
420 cm, jotta rekka saisi peruutettua helposti sisälle. Tarvittava määrä korke-
utta niihin kyllä saadaan, kun muutetaan oven ylle tehdyt vaneripalkit teräs-
palkeiksi. Räystäs on nimittäin juuri ja juuri riittävän korkealla. (Kuvio 2.) Va-
rasto on muuten onnistunut. Siellä on riittävästi tilaa ja oviaukoistakin mahtuu 






Rakentamisesta opin todella paljon tämän hankkeen ansiosta. Ennen tätä olin 
kyllä rakennuksella ollut, mutta tämä oli erilaista. Lämpökeskuksen pohja piti 
tehdä reilusti maanpinnan alapuolelle, minkä vuoksi rakentaminen poikkesi 
normaalista jo maankaivusta lähtien. Asiaa hankaloitti vielä se, että puuvers-
taan lattia taas tuli maanpinnan tasoon. Perustukset tehtiin siis eri korkeuteen, 
mikä edellytti sitä, että ne oli tehtävä kahdessa osassa. Ensin oli tehtävä läm-
pökeskuksen alapuolinen osa seinääkin, ennen kuin pystyi täyttämään hiekal-
la niin, että sai tehtyä perustukset puuverstaalle. 
 
Näin jälkeenpäin kun ajattelee, niin helpomminkin sen olisi voinut tehdä. Pe-
rustukset olisi vain pitänyt kaivaa samaan tasoon ja puuverstaan pohjaan olisi 
sitten laittanut täytehiekkaa niin paljon, että lattia olisi tullut halutulle tasolle. 
Hiekkaa ja betonia olisi kulunut hieman enemmän, mutta vähemmällä työllä 
olisi päässyt. 
 
Lämpökeskuksen seinien rakennusvaiheessa tuli hieman ajattelemista, miten 
tehdä seinät, kun tarkoitus oli tehdä kattilahuone muurattavista eristeharkoista 
ja siilohuone betonisista muottiharkoista. Niiden yhteensovittamisessa oli vä-
hän miettimistä ja loppujen lopuksi jouduimme eristämään seiniä jälkeenpäin 
uretaanilevyllä. Kattilahuoneessa on edelleenkin yksi betoniseinä ilman eris-
tettä, joka vie turhaan lämpöä ja siihen kannattaakin vielä eristeet laittaa. 
Suunnitteluvaiheessa ajattelin, että betoniharkoista on nopea tehdä seinää ja 
betoniharkot ovat halvempiakin kuin eristeelliset kevytsoraharkot. Nyt tekisin 
kuitenkin koko laitoksen seinät pelkästään yhdenlaisista harkoista, jolloin työ 
yksinkertaistuisi huomattavasti. Halvemmaksikin olisi tullut, jos oltaisiin tehty 





Käyttökokemusta lämmitysjärjestelmän osalta on kertynyt yhden kokonaisen 
talven ja kesän osalta. Rakentamisen aikana ja sen jälkeen on tullut esille joi-
tain seikkoja, joista on tässä syytä kertoa, jotta muut voisivat ottaa oppia vir-
heistäni. Pääosin rakennushanke meni hyvin ja laitos toimii, mutta täysin tyy-




Laskelmani tehon tarpeesta osuivat kyllä oikeaan. Teho riittää tarpeeseen 
nähden. Se on jo todettu talvenkin aikana. Uskon, että vielä on varaa helposti 
huoltohallin eristämiseen, niin kuin oli suunniteltu. Varaajan ansiosta voidaan 
lämmittää lehmien juomavettäkin, jos tarve vaatii. 
 
Laitoksen toimivuus oli aluksi hakkeella ihan hyvä. Syksyllä, kun laitos otettiin 
käyttöön, haketimme karsittua rankaa naapurin hakkurilla suoraan siiloon. 
Koska karsittua rankaa ei ollut tehtynä kovin paljon ja hakevarasto ei ollut vie-
lä valmis, jouduimme ensimmäisenä talvena polttamaan turvetta. Se oli teho-
kas polttoaine, mutta palopäähän suli aina tuhkaa, joten se täytyi puhdistaa 
vähintään joka toinen päivä. Jos turvetta on tarkoitus polttaa enemmänkin, 
kannattaa silloin miettiä erilaisia palopäävaihtoehtoja. Yleensä jo tämän koko-
luokan palopäistä löytyy liikkuva-arinaisia, jolloin tuhka ei jää niin helposti tuk-
kimaan palopäätä. 
 
Turpeen poltossa oli myös se huono puoli, että tuhkaa tuli paljon ja se oli erit-
täin hienojakoista, joten pöly lensi joka paikkaan kattilaa nuohotessa. Turpeen 
seassa oli myös pieniä kiviä ja kantoja, mitkä rasittivat laitteistoa. Pohjakuljet-
timen ruuvi kuluikin yhden talven aikana jo merkittävästi, joten en suosittele 
turpeen polttoa pienkattiloissa, ellei ole aivan pakko.  
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Kun nyt syksyllä siirryttiin taas hakkeen polttoon, ei stokeri oikein lähtenytkään 
toimimaan. Haketta tulee kattilaan välillä liikaa ja välillä liian vähän. Syöttö-
kierukka kului turpeen poltossa juuri syöttöputken juuresta, mikä aiheuttaa 
ongelmia hakkeen kulkeutumiselle putkeen. Syöttö on epätasaista, vaikka ha-
ke on hyvälaatuista. Tähän ratkaisuna on joko kierukan lehden uusiminen ku-
luneelle kohdalle tai sitten lisämateriaalin hitsaus kierukan lehteen. Turpeen 
polton aiheuttamat ongelmat hieman yllättivät minut. Ehkäpä turpeen laatu oli 
liian huono pienkattilalle, koska se oli tarkoitettu suuressa laitoksessa poltetta-
vaksi.  
 
Syötön epätasaisuutta voivat kyllä aiheuttaa muutkin seikat. Esimerkiksi poh-
jatankojen liian suuri liike voi pakata haketta kierukalle, jolloin kierukka ei saa 
tasaisesti kuljetettua haketta. Pohjatankojen liikerataa saa muutettua noin 
sentin ja viiden sentin välillä. Aluksi jouduinkin säätämään liikettä suuremmak-
si, koska hake meinasi holvaantua siiloon. Luulisin, että liikettä pitäisi nyt hie-
man pienentää, niin se saattaisi auttaa vähän syöttöongelmaan. Purkain on 
valmistajan mukaan aika herkkä säädettävä, jotta se toimii hyvin. Tätä ei vain 
myyjän suusta kaupantekohetkellä kuulunut.   
 
Eikä myyjä kertonut sitäkään, että kuumenemisen johdosta voi palopään ylä-
reunan hitsaussauma aueta. Näin kävi Kotamäessä, kun laitos oli ollut toimin-
nassa noin vuoden verran. Sauman voi hitsata, mutta se ei kuulemma kauaa 
kestä sittenkään. Parempi keino voikin olla laittaa saumaan auton pakoputki-
tahnaa, joka estää ilman tulemasta väärästä raosta. Muuta väliä sauman rat-
keamisella ei ole kuin, että ilma tulee saumasta eikä ilmarei`istä niin kuin kuu-
luisi. Palo ei tällöin välttämättä tapahdu puhtaasti ja hyötysuhde kärsii. Mieles-
täni on erittäin typerää toimintaa laitevalmistajalta, kun itse perusongelmaa ei 
korjata, vaan ainoastaan käsketään paikkaamaan vika.  
 44
Valmistajasta riippumatta, kaikkien laitteiden kanssa voi tulla ongelmia. Tär-
keintä on silloin, että valmistajat tulevat vastaan eivätkä jätä omistajaa oman 
onnen nojaan. Olen kyllä saanut ystävällistä neuvontaa ja varaosiakin valmis-
tajalta, mutta palopään halkeamiseen ei kuulemma ratkaisua ole. Toivottavasti 
tahna siinä kestää edes jonkin aikaa. Tämän mallin palopäätä en kyllä viitsi 
kuitenkaan suositella, jos ei se kerta tule kestämään. Ihmettelen vain, vieläkö 





Kattilan hankintavaiheessa kannattaa kiinnittää huomioita kattilan nuohouksen 
helppouteen sekä kattilalaitteiston asennukseen ja siihen liittyviin putkitöihin. 
Kun on selvää, millainen kattila valitaan, kannattaa käydä katsomassa jossain 
sellaista ja ottaa selvää, miten se nuohotaan. Tällöin havaitaan, miten putket 
kannattaa tai kannattaisi laittaa. Me kävimmekin katsomassa Toivakassa käy-
tössä olevaa laitosta, jossa oli samanlaiset laitteet kuin meille tuli. He olivat 
tyytyväisiä laitteiden toimintaan. En kuitenkaan tajunnut silloin katsoa laitosta 
sillä silmällä, että miten putket kannattaa laittaa, jotta käyttö olisi mahdollisim-
man helppoa. Kotamäessä kävi niin, että putkisto häiritsee konvektio-osan 
nuohousta huomattavasti. Luotettiin vain tuttuun putkimieheen, että kyllä hän 
osaa putkityöt tehdä.  
 
Tuhkan poistoa varten mietin suunnitteluvaiheessa kahta vaihtoehtoa: tuhka-
ruuvi vai tuhkaimuri. Olen tyytyväinen, että päädyin ostamaan imurin, vaikka 
se olikin mielestäni kallis. Imurin valitsin sen vuoksi, että sillä voi samalla siivo-
ta koko kattilahuoneen. Tuhkaruuvista olin myös kuullut juttuja, että ne eivät 
tahdo kestää kuuman tuhkan alla monta vuotta. Pölyä kertyy joka tapaukses-
sa ja paloturvallisuuden vuoksi kattilahuone on pidettävä siistinä. Turpeen 
tuhkan kanssa imuri oli ehdoton. Ämpäriin tyhjennettäessä tuhka olisi muuten 
pöllynnyt kaikkialle. Nuohous käy imurilla kätevästi. Siinä ei montaa minuuttia 
mene, kun tuhkat on imuroitu palotilan tuhkatilasta. Imurilla on myös helppo 
puhdistaa savusolien tuhkatila.  
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Hakevaraston taka- ja toinen sivuseinä oli suunnitelmissa tehdä myös betoni-
harkoista, jotta ne kestäisivät huoletta hakettaa tavaraa päin seinää. Myös 
etukuormaajan kanssa liikuttaessa ei ainakaan seinä kaatuisi. Oli kuitenkin 
hyvä, että emme sittenkään tehneet seiniä betonista. Siinä olisi suotta tullut 
lisäkustannuksia ja nyt on käytössä jo todettu, että paksuhko vaneri seinässä 
riittää vallan mainiosti. Kivijalan teimme tarkoituksella 40 cm korkealle laatan 
pinnasta, jolloin etukuormaajalla on helppo ottaa haketta seinän vierestä ha-
jottamatta seinää. Tämä oli hyvä ratkaisu.  
 
Kaiken kaikkiaan viikoittain lämpökeskuksen käyttö- ja huoltotöihin kuluu aikaa 
noin 20 minuuttia. Tämä sisältää yhden nuohouksen, polttoaineen lisäämisen 
siiloon sekä valvonnan. Mielestäni se ei ole ollenkaan paljon, kun ajattelee 
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Liite 6. Maatilatalouden rakennetukien maksatushakemus 
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Liite 7. Muistilista lämmitysjärjestelmää maatilalle rakentavalle 
 
1. Ota selville energian ja tehon tarpeet. Mieti tarkkaan, mihin myös tu-
levaisuudessa tarvitset lämpöä. Investointi on pitkäikäinen. 
2. Mieti, mikä polttoaine sopisi parhaiten juuri teidän tilallenne. Ratkai-
seeko hinta, saatavuus, alkuperä, ympäristöystävällisyys vaiko ken-
ties lämmitystyön määrä.  
3. Kun selvillä on hankittava lämmitysjärjestelmä, selvitä, tukeeko valtio 
sen hankintaa. Jos päädyit hankkimaan biopolttoaineilla toimivan 
lämpökeskuksen, saat siihen valtiolta avustusta.  
4. Tässä vaiheessa kannattaa käydä tutustumassa kyseisiin lämmitys-
järjestelmiin mahdollisimman monissa ja erilaisissa paikoissa. 
5. Tee alustavat suunnitelmat itse. Tai jos se tuntuu hankalalta, voit pyy-
tää esim. metsäkeskuksen bioenergianeuvojaa käymään tilalla kat-
somassa paikkoja. Myös laitemyyjät käyvät mielellään tekemässä tar-
jousta ja avustamassa suunnitelmien teossa. Tärkeintä on ensin miet-
tiä tulevan lämpökeskuksen sijoituspaikka ja rakentamisen laajuus. 
6. Pyydä kunnan rakennustarkastajaa käymään tilalla ja hyväksymään 
suunnitelmat. 
7. Vie investointitukihakemus TE-keskukseen heti, kun saat selville, mil-
laisen järjestelmän haluat. Tarkkoja kustannusarvioita ja pankin luot-
tolupaustakaan ei tarvitse tässä vaiheessa olla. Tärkeintä on, että 
avustushakemus on vireillä ennen, kuin kustannuksia syntyy. 
8. Kutsu rakennussuunnittelija käymään tilalla, ja tehkää yhdessä lopul-
liset suunnitelmat rakentamisesta. Teetä piirustukset ja kustannusar-
viot. 
9. Hanki rakennusluvat ja kilpailuta laitteiden ja rakennustarvikkeiden 
toimittajia.  
10. Täydennä investointitukihakemus liitteineen TE-keskukseen. 
11. Tilaa laitteet hyvissä ajoin, koska toimitusajat voivat olla todella pitkiä-
kin. 
12. Varaa putkimies ja sähkömies hyvissä ajoin. 
13. Rakenna tarvittavat rakennukset. Voit hakea ensimmäistä investoin-
tiavustuksen erää, kun rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeen 
valmiusasteeksi vähintään 20 prosenttia. Maksatusta voidaan hakea 
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enintään viidessä erässä. Maksatushakemus ja tarkastuspöytäkirja on 
joka kerta toimitettava TE-keskukseen. 
14. Asenna laitteet putkimiehen ja sähkömiehen avustuksella. Tehkää 
myös yhdessä koekäyttö. Käyttöönotto-opastus kuuluu yleensä lait-
teiston toimittajalle.  
15. Kun rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeen täysin valmiiksi, hae 
viimeistä maksatusta. Viimeisenkin erän on oltava vähintään 20 pro-
senttia. Nyt voit nauttia bioenergian lämmöstä talven pakkasilla läm-
pöisessä tuvassa. 
